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Ingénieur Conseil STATION : SAINT-GERVAIS 
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PLANNING DES TRAVAUX  
- Construction réalisée en 2022/2023 - 
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ADMINISTRATIF

Obtenion AET x
Délais de recours des tiers x x x x x x x x

GARE AVAL
Gare aval + P1 Dévoiement des réseaux x x x x
Gare aval + P1 Massifs béton fonctionnels RM x x x x x
Gare aval Gros œuvre béton bâtiment x x x x
Gare aval + P1 Montage gare aval et P1 x x x x
Gare aval Mise en place toiture bâtiment x x x x x
Gare aval Finitions intérieures bâtiment x x x x x x x x

LIGNE
GC Ligne x x x x
Montage ligne x x x x
Déroulage câble Coupure de la ligne HTA par RTE x x x x x
Déroulage câble Déroulage câble + multipaire x x x x x

GARE AMONT
Gare amont Dévoiement des réseaux x x x x
Gare amont Massifs béton fonctionnels RM x x x x x x x x x
Gare amont Gros œuvre béton bâtiment x x x x x x x x x x x x x
Gare amont Montage gares aval&amont et P12 x x x x x x x x
Gare amont Mise en place toiture bâtiment x x x x x
Gare amont Finitions intérieures bâtiment x x x x x x x x x x x x x x x x x x

FINITIONS
Réglages x x x x
Mise en route x x x x
Réception x x

2022
Décembre

2023

TRAVAUX

Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreDécembre Janvier Février Mars Avril MaiNovembreAoût Septembre Octobre


